
Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte (Realisierung)
Kanton
Planer / Bauleitung
Bauherr (Gemeinde)
SIA Phase 41, Ausschreibung
Pflicht
Vorbereitung Bauausschreibung
Bauausschreibung
(Verweis: Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen)
Offertvergleich
Phase 51, Realisierung
Pflicht
Vergabe der Arbeiten
Ausführungsunterlagen
Inkl. Berücksichtigung Auflagen aus Genehmigung
Phase 52, Schlussphase Bau
Pflicht
Bauleitung / Baukontrolle / Baudokumentation
Bauabnahme
Behebung
JA
Mängel?
NEIN
Phasen, 53 + 61
Pflicht
Intebriebnahme
Abgabe aller Dokumente und Daten gemäss Checkliste «Abschlussdokumentation Wasserbauprojekt»
Schlussdokumentation
Vollständige Auszahlung des Kantonsbeitrags
Partizipation gemäss BAFU Handbuch